

E.č.: 448 / LR / 01

(24)

29.3.2001 35 / 19

K... E.č.: 35 / LR / 99

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 97/013 zo dňa 27. 5. 1997

I.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ : Centrum VTI SR
Námestie slobody č. 19,
812 23 Bratislava
Zastúpený : PhDr. Ľubomír KUCKA, riaditeľ
Bankové spojenie : NBS Bratislava
Číslo účtu : 908-41735-062/0720
IČO : 151 882
- 1.2 Zhotoviteľ : Brumi - Uno - Consulting, spol. s r. o.
Ľubinská 18
811 02 Bratislava
Zastúpený : Ing. arch. P. Jančo, konateľ
Bankové spojenie : VÚB Bratislava-centrum,
Číslo účtu : 964 706 -112 /0200
IČO : 17321093
DRČ : 17321093 / 600

II.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom Dodatku č. 3 k ZOD č. 97/013 je vyhotovenie diela – dodávka kompletnej projektovej dokumentácie prístavby objektu vrátane prepracovania pôvodnej projektovej dokumentácie a rozšírenie výkonu autorského dozoru a inžinierskych činností na novostavbu "Centrum VTI SR" v nasledovnom členení na jednotlivé výkonové fázy:

PROJEKTOVÉ PRÁCE:

- 2.1 Štúdia prepracovania projektovej dokumentácie s náležitosťami dokumentácie pre územné konanie
- vypracovanie kompletného návrhu prepracovania stavby formou štúdie
 - prerokovanie štúdie ako návrhu prepracovania stavby s investorom
 - dopracovanie štúdie ako definitívneho návrhu /podkladu/ pre prepracovanie projektovej dokumentácie

2.2 Projekt pre stavebné povolenie a projekt pre realizáciu stavby v jednej etape spracovania označený ako - projekt stavby:

- prepracovanie pôvodného realizačného projektu stavby do podrobnosti kompletného projektu pre realizáciu stavby podľa prílohy č. 4 UNIKA 2000 doplneného o nevyhnutné náležitosti projektu pre stavebné povolenie podľa prílohy č. 3 UNIKA 2000 vrátane dokumentácie prevádzkových súborov
- spolupráca projektanta pri prerokovaní projektu stavby s objednávatelom a účastníkmi výstavby v priebehu prác
- koordinácia jednotlivých častí projektu
- vypracovanie doplnku výkazu výmer a doplnku návrhu rozpočtu

2.3 Autorský dozor prepracovania projektu stavby v rozsahu podľa Prílohy č. 5 UNIKA 2000 – rozšírenie

- poskytovanie vysvetlení potrebných pre vypracovanie dodávateľskej dokumentácie
- posudzovanie súladu dočasných objektov zariadenia staveniska podľa návrhu POV
- posudzovanie dodržiavania projektu s podmienkami stanovenými v stavebnom povolení
- posudzovanie návrhov dodávateľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných dodávateľmi z pohľadu technických parametrov stavby
- účasť na pravidelných kontrolných poradách podľa pokynov stavebného dozoru investora
- spolupráca projektantov stavebnej časti pri preberacom konaní a komplexnom odskúšaní stavby

INŽINIERSKE ČINNOSTI

2.4 Inžinierske činnosti pre územné konanie a inžinierske činnosti pre stavebné konanie zlúčené

**III.
PODKLADY**

Pre vypracovanie predmetu zmluvy podľa čl. II odst. 2.2 –2.5 Dodatku č. 3 k ZOD č. 97/013 budú slúžiť nasledovné podklady:

- 3.1 Štúdia prepracovania projektu s náležitosťami dokumentácie pre územné konanie
- 3.2. Stanovisko objednávateľa potvrdzujúce štúdiu ako podklad pre prepracovanie projektovej dokumentácie
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že pre potreby vyhotovenia diela podľa tejto zmluvy zabezpečí tieto podklady:
 - geologický a hydrogeologický prieskum v podrobnosti potrebnej pre vypracovanie projektu pre realizáciu stavbyv prípade potreby.
 - geometrický plán pozemku vo vlastníctve investora s udaním súradníc lomových bodov

IV. TERMÍNY PLNENIA

Termíny plnenia sú členené podľa jednotlivých výkonových fáz v zmysle čl. II Dodatku č. 3 k ZOD č. 97/013 nasledovne:

A. PROJEKTOVÉ PRÁCE

- 4.1 Štúdia prepracovania projektovej dokumentácie s náležitosťami dokumentácie pre územné konanie.....30. 3. 2001
- 4.2 Projekt pre stavebné povolenie a projekt pre realizáciu stavby v jednej etape spracovania označený ako – projekt stavby.....21. 5. 2001
- 4.3 Autorský dozor stavby – rozšíreniepriebežne podľa harmonogramu výstavby
- 4.4 Úprava projektu statiky jestvujúcej časti objektu 21. 4. 2001

B. INŽINIERSKE ČINNOSTI

- 4.4 Inžinierske činnosti pre územné konanie a inžinierske činnosti pre stavebné konanie – zlúčené /po podanie návrhu na zmenu územného rozhodnutia a zmenu stavebného povolenia/.....do 23. 7. 2001
- 4.5 Inžinierske činnosti pri realizácii budú riešené dodatkom k mandátnej zmluve č. 97/13/M z 23. 7. 1999

V prípade, že objednávateľ je v podstatnom omeškaní s poskytnutím potrebného spolupôsobenia alebo je v omeškaní s dodaním nevyhnutných podkladov podmieňujúcich riadne splnenie predmetu zmluvy môže zhotoviteľ posunúť termíny plnenia o počet dní omeškania bez toho, aby sa to považovalo za porušenie čl. IV tejto zmluvy.

V. CENA DIELA

Cena diela je stanovená dohodou na základe metodiky Sadzobníka UNIKA 2000 a podľa cenovej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k Dodatku č. 3 k ZOD č. 97/013 v nasledovnom členení:

A. PROJEKTOVÉ PRÁCE

- 5.1 Štúdia prepracovania projektovej dokumentácie s náležitosťami dokumentácie pre územné konanie.....441.000,- Sk

- 5.2 Projekt pre stavebné povolenie
a projekt pre realizáciu stavby
v jednej etape spracovania označenej
ako – projekt stavby3,547.000,- Sk
- 5.3 Autorský dozor stavby –rozšírenie.....259.000,- Sk

B. INŽINIERSKE ČINNOSTI

- 5.4 Inžinierske činnosti pre územné
konanie a inžinierske činnosti
pre stavebné konanie – zlúčené346.000,- Sk
- 5.5 K cene diela bude priúčtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle predpisov platných v SR
v čase fakturácie.

VI.

FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia za vyhotovené dielo bude členená podľa jednotlivých výkonových fáz uvedených v čl. II nasledovne
- 6.2 Právo fakturovať výkonovú fázu podľa odst. 2.1 vzniká zhotoviteľovi po odovzdaní a prebratí vyhotovenej výkonovej fázy objednávateľom. Prebratie vyhotovenej výkonovej fázy bude objednávateľom potvrdené na expedičnom liste zhotoviteľa.
- 6.3 Právo fakturovať výkonovú fázu podľa odst. 2.2 vzniká zhotoviteľovi v súlade s článkom VII odst. 7.1 nasledovne:
- 6.3.1 pri predložení projektovej dokumentácie v jednom vyhotovení objednávateľovi na pripomienkovanie a odsúhlasenie vo výške 40% z ceny podľa čl. V odst. 5.2 Dodatku č. 3 k ZOD č. 97/013
- 6.3.2 pri expedícii projektovej dokumentácie v čistopise v šiestich vyhotoveniach objednávateľovi vo výške 60% z ceny podľa čl. V odst. 5.2 Dodatku č. 3 k ZOD č. 97/013.
- 6.4 Fakturácia výkonovej fázy podľa odst. 2.3 bude dohodou zmluvných strán riešená úpravou Dodatku č. 2 a čl. V odst. 5.4 ZOD č. 97/013 zo dňa 27. 5. 1997.
- 6.5 Právo fakturovať výkonovú fázu podľa odst. 2.4 vzniká zhotoviteľovi po ukončení príslušnej výkonovej fázy a po podaní príslušnej žiadosti vo výške 90% z ceny podľa čl. V odst. 5. 4 a zostávajúcich 10% z ceny po vybavení príslušnej žiadosti.
- 6.6 Splatnosti všetkých faktúr sú 14 dní od dňa ich doručenia objednávateľovi.

VII.


OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pred ukončením projektových prác podľa bodu 2.1 a 2.2 čl. II tohto dodatku k zmluve predloží zhotoviteľ projektovú dokumentáciu objednávateľovi na pripomienkovanie a odsúhlasenie. Až po jej odsúhlasení môže zhotoviteľ projektovú dokumentáciu expedovať v čistopise.

- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie predmetu zmluvy a termíny plnenia podľa čl. IV Dodatku č. 3 k ZOD č. 97/013 je podmienené podpísaním Dodatku č. 3 k ZOD č. 97/013 v termíne najneskôr do 28. 3. 2001
- 7.3 Všetky ostatné články ZOD č. 97/013 z 27. 5. 1997 a Dodatku č. 2 k ZOD č. 97/013 a tiež Mandátnej zmluvy č. 97/13/M zostávajú v platnosti a nezmenené pokiaľ v tomto dodatku nie je dohodnuté inak.
- 7.4 Zhotoviteľ poskytuje záruku na vyhotovené dielo až do ukončenia realizácie stavby, minimálne však 5 rokov.
- 7.5 Dodatok č. 3 k ZOD č. 97/013 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.

VIII. PODPISY

Za objednávateľa :



PhDr. Ľubomír Kucka

Za zhotoviteľa :

BRUMI UNO CONSULTING, spol.
LUBINSKÁ 18
811 02 BRATISLAVA, SR
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA
TEL./ FAX: 071 6280 4091, DIČ: 1732109

Ing. arch. Peter Jančo

V Bratislave, dňa: 28. 3. 2001

V Bratislave, dňa: 29. 3. 2007

príloha č. 1
CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA – upravená
k DODATKU č. 3
k Zmluve o dielo č. 97/013
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR

Prepracovanie projektovej dokumentácie

Cenová špecifikácia je vypracovaná na základe sadzobníka UNIKA – I. vydanie 2000. Zahŕňa náklady na prepracovanie projektovej dokumentácie stavby a náklady na súvisiace inžinierske činnosti v nevyhnutnom rozsahu.

Cenová špecifikácia vychádza z rozsahu prístavby objektu, z nevyhnutnosti prepracovania projektovej dokumentácie a zo zohľadnenia využiteľnosti pôvodnej projektovej dokumentácie. Pre obidva okruhy činností, t.j. projektové činnosti a inžinierske činnosti je cena upravená a prezentovaná ako navrhovaná nasledovne:

A. PROJEKTOVÉ PRÁCE

- Navrhovaná cena.....4,247.000,- Sk

z toho:

- A₁. Štúdia s náležitosťami dokumentácie pre územné konanie.....441.000,- Sk
- A₂. Projekt pre stavebné povolenie a projekt pre realizáciu stavby v jednej etape spracovania označený ako – projekt stavby.....3,547.000,- Sk
- A₃. Autorský dozor stavby /rozšírenie/.....259.000,- Sk

PROJEKTOVÉ PRÁCE SPOLU.....4,247.000,- Sk

B. INŽINIERSKE ČINNOSTI

- Navrhovaná cena1,211.000,- Sk

z toho:

- B₁. IČ pre územné konanie a IČ pre stavebné konanie zlúčené.....346.000,- Sk
- B₂. IČ pri realizácii stavby /rozšírenie/.....865.000,- Sk

INŽINIERSKE ČINNOSTI SPOLU.....1,211.000,- Sk

Ing. arch. P. Jančo
konateľ spoločnosti

