

E.č.: 15/úiv/05

119 (k zmluve 53)KR/98

D O D A T O K č. 5

k Zmluve o dielo č. 23/1998 zo dňa 06.02.1998
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.04.1999, Dodatku č. 2 zo dňa 28.11.2000,
Dodatku č. 3 zo dňa 06.12.2000 a Dodatku č. 4 zo dňa 31.07.2002
(ďalej len „zmluva o dielo“)

uzavretej medzi zmluvnými stranami:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Sídlo: Námestie Slobody 19, 812 23 Bratislava
IČO: 151 882
Štatutárny orgán: PhDr. Ľubomír Kucka - riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000064268/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Sídlo: Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava
IČO: 313 55 161
IČ pre DPH: SK 2020379691
Štatutárny orgán: Ing. František Hirner - generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti
Ing. Juraj Hirner – riaditeľ Direkcie TU a konateľ spoločnosti
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 5475/B
Bankové spojenie: VÚB Bratislava Ružinov
Číslo účtu: 300062/0200


(ďalej ako „zhotoviteľ“)

za nasledovných podmienok:

IV. Cena diela

1.) Zmluvné strany sa dohodli, že s prihliadnutím na skutočnosť, ktorú nepredpokladali pri uzatváraní zmluvy o dielo týkajúcu sa priebehu realizácie z aspektu času plnenia v závislosti na finančných zdrojoch objednávateľa, že s ohľadom na skutočnosti, ktoré boli dohodnuté v čase uzatvárania Dodatku č. 2 zo dňa 28.11.2000 k zmluve o dielo a taktiež za účelom vylúčenia nejednoznačného výkladu bodu 13. článku IV. upraví znenie bodu 13. tohto článku na nasledujúce znenie:

„13.1. Zmluvné strany akceptujú, že východzia základňa pre určenie ceny diela je „položkový rozpočet prác a dodávok zo dňa 19.10.1998“, ktorý je platný pre uzatvorenú zmluvu o dielo.“



- 13.2. Zmluvné stany vzájomne potvrdzujú, že práce a dodávky zrealizované do 31.12.1999 (Príloha „A“ k Dodatku č. 5) sú ocenené a faktúrované podľa „položkového rozpočtu prác a dodávok zo dňa 19.10.1998“, t.j. bez navýšenia ceny.
- 13.3. Zmluvné strany vzájomne potvrdzujú, že pre práce a dodávky realizované po 01.01.2000 má zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (ďalej len „valorizácia“) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (ďalej len „index nárastu cien“), vždy vo vzťahu ku „položkovému rozpočtu prác a dodávok zo dňa 19.10.1998“.
- 13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že valorizácia v zmysle odseku 13.3. sa uskutoční nasledovne:
- Práce a dodávky realizované od I. štvrťroku 2000 do IV. štvrťroku 2004 boli valorizované každoročne príslušným indexom nárastu cien v danom roku voči IV. štvrťroku 1998 (Príloha „B“ k Dodatku č. 5)
 - Práce a dodávky potrebné realizovať do naplnenia predmetu zmluvy po IV. štvrťroku 2004 boli valorizované indexom nárastu cien ku IV. štvrťroku 2004 voči IV. štvrťroku 1998 (Príloha „C“ k Dodatku č. 5)
 - Počnúc I. štvrťrokom 2005 budú jednotkové ceny prác a dodávok, ktoré boli realizované v príslušnom roku počnúc I. štvrťrokom 2005, resp. ktoré je ešte potrebné realizovať do naplnenia predmetu zmluvy v nasledujúcom období, každoročne valorizované v I. štvrťroku nasledujúceho roku indexom nárastu cien ku IV. štvrťroku predchádzajúceho roku, ktorý predchádzal predchádzajúcemu roku. V každom nasledujúcom kalendárnom roku počnúc rokom 2006 bude uzatvorený dodatok k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať:
 - práce a dodávky zrealizované v predchádzajúcom roku vrátane valorizácie za predchádzajúci rok v zmysle písmena c) tohto odseku, ktorá bude doúčtovaná mimoriadnou faktúrou, ku ktorej bude priložená špecifikácia prác a dodávok a príslušných indexov a
 - práce a dodávky, t.j. nový rozpočet prác a dodávok, ktoré je ešte potrebné realizovať do naplnenia predmetu zmluvy s valorizovanými jednotkovými cenami v zmysle písmena c) tohto odseku.
 - Príklad obsahu dodatku k zmluve o dielo v I. štvrťroku 2006:
 - Rozpočet prác a dodávok zrealizovaných za rok 2005 v jednotkových cenách podľa bodu 13.4. písm. b) Dodatku č. 5 (Príloha „C“) + príslušná valorizácia za obdobie I. štvrťrok 2005 až IV. štvrťrok 2005 ku IV. štvrťroku 2004 (valorizácia bude dofaktúrovaná mimoriadnou faktúrou v I. štvrťroku 2006)
 - Rozpočet prác a dodávok, ktoré je ešte potrebné realizovať do naplnenia predmetu zmluvy od 01.01.2006 v jednotkových cenách podľa bodu 13.4. písm. b) Dodatku č. 5 (Príloha „C“) + príslušná valorizácia za obdobie I. štvrťrok 2005 až IV. štvrťrok 2005 ku IV. štvrťroku 2004
- Nová celková cena za dielo = Celková cena za dielo podľa Dodatku č. 5 + príslušná valorizácia podľa bodu 13.4. písm. d) bod i) + príslušná valorizácia podľa bodu 13.4. písm. d) bod ii).“

2.) Bod 1. článku IV. zmluvy o dielo sa v nadväznosti na bod 13. článku IV. tejto zmluvy (indexácia) a v súlade s bodom 16. článku IV. tejto zmluvy (zmena predmetu diela po odpočte položiek PS-07 Výpočtová technika a PS-12 Skladová technológia, ktoré zabezpečuje investor) sa mení nasledovne:

„Celková cena za dielo sa z pôvodných 323 203 629,- Sk bez DPH sa znižuje o **33 992 089,00 Sk bez DPH** (odpočet položiek PS-07 a PS-12) a zároveň sa zvyšuje o **102 103 810,10 Sk bez DPH** (indexácia zrealizovaných prác /2000–2004/ = 22 180 614,10 Sk bez DPH + indexácia ešte nezrealizovaných prác /2000-2004/ = 79 923 196,00 Sk bez DPH) na **391 315 350,10 Sk bez DPH** nasledovným spôsobom:

- **Práce a dodávky zrealizované v rokoch 1998 – 1999 (Príloha „A“):**
 - v roku 1998 (nepodliehajúce indexácii).....20 664 837,00 Sk bez DPH
 - v roku 1999 (nepodliehajúce indexácii).....15 871 067,30 Sk bez DPH
 - Práce a dodávky zrealizované v rokoch 1998 – 1999 celkom.....36 535 904,20 Sk bez DPH

- **Práce a dodávky zrealizované v rokoch 2000 – 2004 (Príloha „B“)**
 - v roku 2000 (bez indexu).....26 880 572,60 Sk bez DPH
 - v roku 2001 (bez indexu).....22 587 995,60 Sk bez DPH
 - v roku 2002 (bez indexu).....30 241 825,80 Sk bez DPH
 - v roku 2003 (bez indexu).....6 673 767,70 Sk bez DPH
 - v roku 2004 (bez indexu).....0,00 Sk bez DPH
 - Práce a dodávky zrealizované v rokoch 2000 – 2004 celkom.....86 384 161,70 Sk bez DPH

- **Zvýšenie ceny diela z dôvodu uplatnenia príslušných indexov nárastu cien za roky 2000 až 2004 nasledovnými faktúrami (Príloha „B“):**
 - indexácia za rok 2000 (faktúra č. 02-0852)4 886 671,00 Sk bez DPH
 - indexácia za rok 2001 (faktúra č. 02-0858)5 823 878,80 Sk bez DPH
 - indexácia za rok 2002 (faktúra č. 02-3945)8 983 058,30 Sk bez DPH
 - indexácia za rok 2003 (faktúra č. 01-9768)2 487 006,00 Sk bez DPH
 - indexácia za rok 2004.....0,00 Sk bez DPH
 - Indexácia v rokoch 2000 – 2004 celkom22 180 614,10 Sk bez DPH

- **Práce a dodávky potrebné zrealizovať do naplnenia predmetu zmluvy (Príloha „C“):**
 - práce a dodávky potrebné realizovať do naplnenia predmetu zmluvy (bez indexu)166 291 474,00 Sk bez DPH
 - indexácia za roky 2000 – 2004 ku IV. štvrtroku 2004.....79 923 196,00 Sk bez DPH
 - Práce a dodávky potrebné zrealizovať do naplnenia predmetu zmluvy (vrátane indexu v rokoch 2000 – 2004 ku IV. štvrtroku 2004).....246 214 670,00 Sk bez DPH*

V.

Základné podmienky zhotovenia diela

1.) Bod 1.17. tohto článku V. zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

„Zmluvné strany sa v článku IV. v bode 2. Dodatku č. 5 dohodli, že sa z predmetu zmluvy vylúči realizácia prác a dodávok obsiahnutých v položkách PS-07 Výpočtová technika a PS-012 Skladová technológia, ktoré si bude zabezpečovať objednávateľ. V prípade, že objednávateľ bude chcieť realizovať vyššie uvedené práce prostredníctvom zhotoviteľa, uzatvoria zmluvné strany o realizácii týchto prác vecný, cenový a termínový dodatok. Zhotoviteľ má v tomto prípade nárok na zvýšenie ceny, ktorú dohodol objednávateľ s vybranými subdodávateľmi, o obstarávaciu prírážku vo výške 12 % z tejto ceny bez DPH. Vybraní subdodávateľia sú povinní prijať štandardné zmluvné podmienky zhotoviteľa.“

XIII. Záverečné ustanovenia

- 1.) Zmluvné strany prehlasujú, že s dodatkom k tejto zmluve a jeho Prílohami „A“, „B“ a „C“ sa oboznámili, a na znak súhlasu dodatok aj s týmito prílohami podpísali prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov.
- 2.) Všetky ostatné body zmluvy o dielo ostávajú v platnosti.
- 3.) Tento dodatok s Prílohami „A“, „B“ a „C“ bol vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné Prílohy:

Príloha „A“ – Rekapitulácia nákladov realizovaných v roku 1998 až 1999 – neindexované t.j. jednotkové ceny z jestvuj. rozpočtu rok 1998

Príloha „B“ – Rekapitulácia nákladov realizovaných v roku 2000 až 2004 – neindexované t.j. jednotkové ceny z jestvuj. rozpočtu rok 1998 (vrátane príloh: Indexy roku 2000, 2001, 2002 a 2003 voči roku IV. kv. roku 1998)

Príloha „C“ – Rekapitulácia nákladov neprevedených prác preindexovaných št. indexom IV. kv. 2004

V Bratislave, dňa 15.07.2005

Centrum vedecko-technických informácií SR
Objednávateľ 812 23 Bratislava, Nám. slobody č.19
IČO: 191110, IČ DPH: 2320718395



Centrum VTI SR

Zhotoviteľ
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Stará Vajnarská 16, 832 44 Bratislava
IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161



ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

