Priloha ¢.3 k Oznameniu o zac¢ati PTK

,Digitalna transformacia a modernizacia IKT infrastruktiry a IT systémov DCVaV CVTI SR“

Okruh otazok
k pripravnym trhovym konzultdciam na predmet zadkazky:

,» Digitalna transformacia a modernizacia IKT infrastruktury a IT systémov DCVaV CVTI SR “
(d’alej len ,,zakazka*)

V ramci pripravnych trhovych konzultacii (dalej len ,,PTK®) bol potencidlnym hospodarskym
subjektom, ktoré sa zaoberaji dodanim tovaru a poskytovanim sluzieb (d’alej len ,,potencialne
subjekty*), predlozeny a zverejneny dokument ,,Opis predmetu zikazky* a zaroven potencidlne
subjekty mali k dispozicii aj d’alSie dokumenty, ktoré¢ sa tykaju zdkazky a ktoré s spristupnené v
Centralnom metainforma¢nom systéme verejnej spravy (MetalS) (dalej len ,,spristupnené dokumenty*).

Cielom pripravnych trhovych konzultécii je ziskanie informéacii o aktualnej situdcii na trhu a overenie
realizovatelnosti a primeranosti technickych a ekonomickych predpokladov projektu. Konzultacie
nesmeruju k vyberu konkrétneho rieSenia ani dodavatela.

V ramci PTK verejny obstaravatel’ sformuloval nasledovné otazky pre ucastnikov PTK:

Urditost’ a Povazujete spristupnené dokumenty za dostatocne urcité a zrozumitel’'né pre to, aby ste si
zrozumitel’nost’ vedeli urobit’ predstavu o predmete zakazky?

Z nasho pohladu su spristupnené dokumenty vratane opisu predmetu zdakazky spracované na adekvatnej urovni pre ucely
pripravnych trhovych konzultacii. Poskytuju dostatocny kontext na pochopenie cielov projektu, jeho rozsahu a zakladnej
architektury riesenia. Je zrejmé, Ze ide o budovanie komplexnej infrastruktury datového centra, ktora kombinuje vypoctové
kapacity, datove uloziska, cloudové principy, vysokovykonné pocitanie a nastroje pre spracovanie velkych dat a umelej
inteligencie. Dokumentdcia umozniuje vytvorit si uceleny obraz o smerovani projektu, pricom detailnejsie technické
parametre bude vhodné doplnit' v dalsej faze obstardvania.

Su technické potreby verejného obstaravatel’a dostatocne definované? Ak nie, uved’te
prosim preco a navrhy na zmeny/zlepSenie dokumentacie.

Technicke potreby verejného obstaravatela su v ramci OPZ definované koncepcne spravne a reflektuju aktudlne potreby
akademického a vyskumného prostredia, najmd v oblasti vypoctového vykonu, ukladania dat, spracovania velkych
datasetov a podpory Al workloadov. Z dokumentdcie je zrejmé, zZe cielom je vybudovanie univerzalnej platformy schopnej
pokryt rozne typy zdataze od klasickych virtudlnych serverov az po kontajnerové a HPC prostredia. Z pohladu
implementacie vSak bude potrebné v dalsom kroku spresnit najmd kvantitativne pozZiadavky na jednotlivé vrstvy riesenia,
detailnejsie definovat integracné vizby a prevadzkové poZiadavky.

Ma zmysel z pohPadu dostupnosti na trhu zvaZovat’ rozdelenie celého predmetu zikazky
na Casti podla § 28 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni alebo je vhodnejsie zikazku vniitorne nedelit’ na ¢asti?
Ak je podla Vas vhodné rozdelit’ predmet zikazky, navrhnite podl’a Vais vhodné logické
¢lenenie predmetu zakazky na Casti.

Rozdelenie/nerozdelenie
zakazKy na casti

Na zdklade charakteru riesenia definovaného v OPZ sa domnievame, zZe rozdelenie zdkazky na casti nie je vhodné. Opis
predmetu zdakazky jednoznacne smeruje k realizacii jednotnej technologickej platformy, v ktorej su jednotlivé komponenty
uzko prepojené a navzajom zavislé. Ide o riesenie, kde vypoctova infrastruktura, datové uloziska, sietova vrstva,
virtualizacné a kontajnerove prostredie, Al nastroje, bezpecnostné systémy aj non-IT infrastruktura datového centra tvoria
Jeden funkcny celok. Rozdelenie takéhoto riesenia by bolo skor umelé a neodrazalo by jeho skutocny charakter.

Ak by verejny obstaravatel’ nerozdelil zikazku na casti, aké si hlavné argumenty
smerujice k odovodneniu tohto nerozdelenia na ¢asti?

Argumenty pre nerozdelenie zdakazky vyplyvaju priamo z architektury riesenia. Platforma ma zabezpecovat prevadzku
roznych typov workloadov v jednotnom prostredi, ¢o si vyzaduje koordinovany navrh vsetkych vrstiev infrastruktury.
Vypoctova cast musi byt optimalizovana vo vztahu k uloZiskam a siefovej vrstve, pricom bezpecnostné a monitorovacie
nastroje zasahuju napriec celym rieSenim. Rovnako non-IT infrastruktura, ako napdjanie a chladenie, musi byt




Priloha ¢.3 k Oznameniu o zac¢ati PTK

,Digitalna transformacia a modernizacia IKT infrastruktiry a IT systémov DCVaV CVTI SR“

dimenzovana presne podla pozZiadaviek IT technologii. V takomto prostredi je zasadné, aby navrh, implementacia aj
integracia boli riadené jednotne.

Ak by verejny obstaravatel’ nerozdelil zikazku na ¢asti a zadal by ju ako jeden celok, viedlo
by zadanie zakazky ako jedného celku k obmedzeniu hospodarskej sut’aze? Pri odpovedi
uved’te aj stru¢né zdovodnenie.

Zadanie zdkazky ako jedného celku nepovazujeme za obmedzujuce z pohladu hospodarskej sutaze. Na trhu existuje
dostatocny pocet dodavatelov, ktori su schopni zabezpecit realizaciu komplexnych rieseni tohto typu, pricom ide najmd o
systémovych integratorov s referenciami v oblasti datovych centier, cloudovych platforiem a HPC infrastruktury. Takyto
model je zaroven v tejto oblasti Standardny a bezne pouzivany.

V pripade nerozdelenia zikazky, je takyto rozsah plnenia na trhu bezZne realizovany jednym
dodivatel'om?

Rozsah plnenia, ako je definovany v OPZ, je v praxi bezne realizovany jednym dodavatelom, ktory vystupuje ako hlavny
integrator a zabezpecuje dodanie rieSenia vratane integracie technologii roznych vyrobcov. Tento pristup umoznuje
zachovat technologicku flexibilitu a zarovern zabezpecit jednotnu architekturu a zodpovednost za vysledok.

Predstavovalo by rozdelenie zakazky zvySené integracné alebo koordinaéné rizika? Ak ano,
aké?

Rozdelenie zakazky by podl'a nasho ndzoru prinieslo vyznamné integracné a koordinacné rizika. Vzhladom na vzajomnu
prepojenost jednotlivych komponentov by bolo narocné zabezpecit optimdlnu spoluprdacu medzi dodavatelmi, co by mohlo
viest' k probléemom s vykonom, kompatibilitou alebo prevadzkou. Zaroven by sa skomplikovalo riadenie projektu a riesenie
incidentov, kedZe by nebola jednoznacne definovand zodpovednost za jednotlivé casti rieSenia. Takéto rizika su pri
projektoch tohto typu vyznamné a ich eliminacia je jednym z hlavnych dovodov, preco sa podobné projekty realizuju ako
Jeden celok.

Identifikovali ste nejaku cast’ alebo informaciu v spristupnenych dokumentoch, ktora by
Diskriminacia Vam branila v ucasti alebo tuto Gcast’ neprimerane st’azila? Ak ano, uved’te ktora ¢ast’ to
je a ako ju navrhujete upravit’.

Na zdklade dostupnych podkladov sme neidentifikovali poziadavky, ktoré by boli zjavne diskriminacné alebo by
neprimerane obmedzovali uicast potencialnych dodavatelov. OPZ je formulované technologicky neutrdlne a orientované na
funkcéné poziadavky, ¢o umozituje navrhmit rozne technické rieSenia pri zachovani cielového stavu. V dalsej fize
odporiicame zachovat tento pristup a dbat na to, aby poziadavky neboli implicitne viazané na konkrétne implementacné
pristupy.

Su jednotlivé komponenty infrastruktiary dostupné od viacerych vyrobcov alebo ide o
rieSenia viazané na uzky okruh dodavatelov?

Jednotlivé komponenty infrastruktury su Standardne dostupné od viacerych vyrobcov. Plati to pre serverové platformy,
datové uloziska, sietové rieSenia aj softvérove nastroje pre virtualizaciu, cloud a bezpecnost. V praxi sa takéto rieSenia
skladajii z kombindcie technologii viacerych vendorov, pricom ulohou integratora je zabezpecit ich bezproblémové
fungovanie ako jedného celku.

PrekaZky prirealizacii |S akymi najéastejSimi prekdaZkami ste sa doteraz stretli pri realizacii
zakazKky totoZného/porovnate’ného predmetu planovanej zakazky a ako ste sa s nimi vysporiadali?

Pri realizacii podobnych projektov sa najcastejsie stretavame s probléemami suvisiacimi s dodacimi lehotami hardvéru,
najmd pri Specifickych konfigurdciach alebo pri komponentoch s vysokym dopytom. Dalsou vyzvou byva integrdcia réznych
technologickych vrstiev, najmd ak nie je dostatocne koordinovana architektura riesenia. Vyznamnu ulohu zohravaju aj
bezpecnostné a legislativne poZiadavky, ktoré zasahuju do viacerych casti systému.

Existuju technologické obmedzenia alebo trendy, ktoré by mohli ovplyvnit’ dostupnost’ a

cenu rieSenia v horizonte najblizSich 6 — 24 mesiacov?

Z technologického hl'adiska je potrebné pocitat s viacerymi trendmi, ktoré ovplyvnia dostupnost’ a cenu riesenia. Ide najmd
o rastuci dopyt po GPU infrastrukture v suvislosti s Al, zvysujuce sa objemy dat a s tym spojené naroky na uloziska, ako aj
rozvoj hybridnych architektur kombinujucich on-premise a cloudové principy. Zaroven rastie vyznam bezpecnosti,
monitoringu a detekcie incidentov, ¢o zvysSuje komplexitu riesenia.

Aké servisné modely a irovne podpory si Standardne poskytované pri obdobnych

Prevadzka a servis infrastruktirnych projektoch?

Pri obdobnych projektoch sa standardne uplatnuji servisné modely zalozené na SLA, ktoré definuju dostupnost sluzieb,
reakcné casy a sposob rieSenia incidentov. Beznd je nepretrzitd technickad podpora pre kritické komponenty, proaktivny
monitoring infrastruktury a pravidelna udrzba systéemu. Z pohladu prevadzky je vyhodné, ak tieto sluzby zabezpecuje jeden
dodavatel, ktory ma kompletny prehlad o architekture riesenia.
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AKy vyvoj cien serverového hardvéru (najmda RAM, CPU a datovych tloZisk) evidujete v

Cenovy vyvoj trhu poslednom obdobi a aky vyvej ocakavate v horizonte najblizSich 12 — 24 mesiacov?

Vyvoj cien serverového hardvéru je v sucasnosti relativne stabilny v oblasti CPU a RAM, pricom vyraznejsSie vykyvy sii
najmd pri GPU komponentoch v dosledku rastuceho dopytu. Ceny datovych ulozisk maju tendenciu postupne sa
optimalizovat, avsak celkovy vyvoj je ovplyviiovany globalnym dopytom a dostupnostou komponentov.

AKky je obvykly ¢as platnosti cenovych ponuk pri dodavkach enterprise infrastruktiry?

Platnost cenovych ponuik v oblasti enterprise infrastruktury sa Standardne pohybuje v intervale od dvadsiatich do
devitdesiatich dni, pricom pri niektorych komponentoch moze byt kratsia.

Aké su aktualne typické dodacie lehoty pre serverové platformy, pamét’ové moduly,

Dodacie lehoty diskové systémy a siet’ové prvky?

Dodacie lehoty pre jednotlivé komponenty sa lisia podla typu technoldgie, pricom pri serveroch a ulozZiskdach sa bezne
pohybuju v rozmedzi niekol'kych tyzdnov az mesiacov. Pri komplexnych rieseniach je vSak potrebné zohladnit aj cas
potrebny na integrdciu a testovanie, ktory moze byt rovnako vyznamny ako samotna dodadvka.

Identifikujete komponenty, pri ktorych existuje zvySené riziko nedostupnosti alebo
vyrazného predlZenia dodavok?

ZvySené riziko nedostupnosti alebo predlzenych dodacich lehét sa tyka najmi GPU akcelerdtorov, RAM, Specializovanych
serverovych konfiguracii a niektorych sietovych komponentov urcenych pre vysokovykonné prostredia. Tieto faktory mozu
mat vplyv na harmonogram projektu a je vhodné s nimi pocitat uz v planovacej faze.

Mate dopliiujice otazky, na ktoré by ste sa chceli v ramci pripravovaného verejného

Nejasnosti a vysvetlenia obstarsvania opytat’?

V dalsej faze odporucame spresnit najmd dimenzovanie infrastruktury, detail architektury cloudovej platformy, integracné
vdzby na existujuce systemy a pozadované prevadzkové parametre vratane SLA. Tieto informdcie budu klicové pre navrh
konkrétneho rieSenia a jeho presné nacenenie.




